

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Главы
городского округа Химки
А.В.Валов

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
подготовки ООО "СТ-Сервис" к осенне-зимнему периоду 2010/2011 гг.

п/п	Наименование объекта	Адрес	июнь					июль					август					сентябрь		
			1	8	15	22	29	1	8	15	22	29	1	8	15	22	29	1	8	15
1	Проведение ревизий состояния кровельного покрытия	ул. Совхозная д. 3, 5, 7																		
2	Ревизия водосточных труб																			
3	Восстановление освещения в подвальных помещениях и контроль за чистотой подвала																			
4	Промывка бойлеров специальными реагентами с последующей опрессовкой																			
5	Ревизия запорных устройств на трубопроводах, стояках отопления и ГВС и ИТП																			
6	Ревизия и добавление газообразного азота в мембранные баки систем ГВС и отопления																			
7	Проверка контрольно-измерительных приборов в лаборатории. Доливка недостающих КИП																			
8	Опрессовка трубопроводов отопления, вводов и тепловых узлов с составлением актов																			
9	Покраска трубопроводов ЦО и ГВС																			
10	Восстановление теплоизоляции трубопроводов ХВС, ГВС и отопления на технических этажах																			
11	Прочистка и промывка грязевиков, фильтров грубой очистки и отстойников.																			
12	Ревизия электрохозяйства жилых домов																			
13	Проверка и сохранность лифтового хозяйства																			
14	Ревизия вентиляционных каналов с составлением акта																			
15	Составление и утверждение паспорта готовности по подготовке жилых домов к осенне-зимнему сезону 2009-2010гг																			
Сдача объектов по Актам готовности																				

 планируемое время проведения работ
 фактическое время выполнения работ

Согласовано:
ОАО "Мосэнерго"

Руководитель организации Н.В.Кузнецов

Согласовано:
Управление по ЖКХ
Администрации г.Химки